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ecursas Federales de acuerdo a los Anexos de Ejecucién y Ténico del Prograade Ag
Origen de los Recursos: Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2025) y Recursos Municipales del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal (FAISM), Ejercicio Presupuestal 2025

Construccidn de linea de conduccién por gravedad del sistema integral de agua potable El

Nombre de la Obra: Moreno - La Rancherfa, en el Municipio de Progreso de Obregén, del estado de Hidalgo.

Ubicacién: El Garambullo 1

No. de Contrato: PM/PRO/DPUOP/001/PROAGUA2025/2025
Contratista: C. ALEJANDRO CUVAS RETAMA —~ PERSONA FISICA
Importe Contratado:

Subtotal: | $17971,102.40

IVA. (16%): | $ 315,376.38
Total: | $2'286,478.78

Anticipo 30%:

Subtatal: | $591,330.72
IVA. (16%): | $ 94,612.92

Total: | $685,943.64

Periodo de Ejecucion:

Fecha de firma de contrato: | 11 de julio de 2025

Fecha de Inicio: | 14 de julio de 2025

Fecha de Término: | 11 de octubre de 2025

Palacio Municipal s/n, Colonia Centro, Pregreso de Obregdn, Hidalgo, C.P, 42730, Tel.: 738 72 5 05651
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Construccién de linea de conduccién por gravedad del
sistema integral de agua potable El Moreno - La Rancherfa

NOMBRE DE LA OBRA: ; '

i en el Municipio de Progreso de Obregén, del estado de

Hidalgo.

MONTO DEL CONTRATO: '

(INCLUYE IVA) $2'286,478.78

FECHA DE INICIO: 14 de julio de 2025

FECHA DE TERMINACION: 11 de octubre de 2025

Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios y Tiempo determinado que celebran por una parte el Municipio de Progreso de Obregén,
Hidalgo, representado en este acto por la C. ING. LORENA ESTRADA FLORES Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de
Progreso de Obregdn, a quien en o sucesivo se les denominara “LA CONTRATANTE”, por otra parte, el C. ALEJANDRO CUVAS RETAMA,
en su caracter de Persona Fisica, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA" de conformidad con las declaraciones y

clausulas siguientes:

DECLARACIONES
L "LA CONTRATANTE" DECLARA:

1.- Que se encuentra representada por la Ing. Lorena Estrada Flores, en su caracter de Presidenta Municipal Constitucional, segiin
nombramiento expedido por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, de fecha 06 de junio del 2024, con fundamento en los articulos 122,
123 y 124 de la Constitucién Politica del Estado de Hidalgo; Articulos 66 fraccidn XXIV y 230 del Cédigo Electoral del Estado de Hidalgo.

2.- Asi mismo, que en términos del Articulos 56, Fraccién | Inciso T), de |a Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo, son facultades y
obligaciones de los Ayuntamientos: autorizar al Presidente Municipal, la celebracién de contratos con particulares e instituciones oficiales,
sobre asuntos de interés plblico, en los términos de Ley. Al efecto, los Ayuntamientos estan facultados para obligarse crediticiamente a
través del Presidente Municipal; en este caso, se deberdn observar los criterios de aprobacién establecidos en esta Ley, asi como, las
disposiciones de la Ley de |a materia.

3.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el art, 60 inciso |, fraccién ff) de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Hidalgo, la Ing. Lorena
Estrada Flores estd facultada para suscribir el presente contrato, tema que se autorizé en la mesa de trabajo con el H. Ayuntamiento, el
dia 28 de noviembre de 2024, para posteriormente formalizar en la sigulente sesidn extraordinaria 2024,

4.- Que con fundamento en lo establecido en el Articulo 27, Fraccién |1, Capitulo Ill “De las excepciones a |a Licitacién Publica”, Articulos
41, de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y Articulo 73 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas ¥
Servicios Relacionados con las Mismas (Federal) a través de la modalidad de Adjudicacién Directa por excepcién.

6.- La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante la modalidad de Adjudicacion Directa por excepcién No LO-050-PROA-002-
£001-2025, habiendo celebrado la Adjudicacion Directa el dia 09 de julio de 2025; y FALLO a favor de “LA CONTRATISTA” el dia 09 de julio
de 2025.

7.- Que Tiene su domicilio en: Palacio Municipal s/n, Colonia Centro, Progreso de Obregén, Hidalgo, C.P. 42730.

8.- Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la Clave: MPO 850101 UQ1

aturales, a través de
objeto de este contrato
/ 2025, de Fecha 11 de

lania Centre. Prooreco da Disrads

‘//-/ Palacie Municipal s/n, Co
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L. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de las obras ptblicas materia del presente contrato y que cuenta
con la organizacién y elementos técnicos suficientes para la realizacién de los trabajos relativos, asi como la experiencia necesaria para
ello.

2.- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas ¥ sU
Reglamento, las Reglas generales para su contratacién y ejecucion de obras publicas y los servicios relacionados con las mismas, los
términos de referencia, el contenido del anexo que, debidamente firmado por las partes, integra el presente contrato, asi como |as demas
normas que regulan la ejecucién de las obras publicas.

3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra publica materia del presente contrato, con la finalidad
de considerar todos los factores que intervienen.

4.- Que el C. Alejandro Cuvas Retama es Persona Fisica
5.- Acredita su personalidad con el Acta de Nacimiento No. De Identificador Electrénico 13053000120190000660, con Clave del Registro
Federal de Contribuyentes _CURA661127TU2 y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la Suscripcién del mismo no le ha

sido revocada.

6.- Se encuentra debidamente inscrita en:

Registro Federal de Contribuyentes: CURAGE1127TUZ

Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: B7038283109

Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores {Infonavit)

Registro Estatal de Contratistas del Gobierno del
Estado de Hidalge:

B7038283109

2621

7.- Que Tiene su domicilio establecido en _DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO, COLONIA INDUSTRIAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC,
HIDALGO, CODIGO POSTAL 43440. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato. Por lo tanto, "EL CONTRATISTA"
renuncla con ello a cualquier otro fuera que pudiera corresponderle en razén de futuro domicilio.

8.- Que cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes No. CURA661127TU2 y domicilio fiscal en DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO
COLONIA INDUSTRIAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO, CODIGO POSTAL 43440.

9.- El contratista declara ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano,
por cuanto a éste contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningdn Gobierno extranjero, bajo pena de perder a beneficio del
MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO, todo derecho de este contrato.

10.- Bajo protesta de decir verdad, a la fecha de Celebracidn del presente contrato, no se encuentra
contempla el Articulo 51 y 78 de |a ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

jo glguna de las hipotesis que

1l AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

150 cle Obregon, Hidalge, C.P. 42730, Tel.: 73872 5 0451
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3.- Se obligan en los términos de este contrato y sus anexos, asi como al contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

4.- Sus representantes manifiestan bajo protesta de decir verdad que las facultades con las que suscriben el presente contrato, no les han
sldo revocadas o modificadas en forma alguna a la fecha.

5.- Es su voluntad celebrar el contrato que formalizan.
Ambas partes declaran estar conformes en asumir los derechos y obligaciones que se deriven de la celebracidn del presente contrato, el
cual se ajusta a las disposiciones juridicas aplicables sobre esta materia, al tenor de las siguientes:

CLAUsSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacion de una ohra consistente en:
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EL MORENO - LA RJ"\NCHER[A,L
EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGdN, DEL ESTADO DE HIDALGO,

Conforme al objeto del presente contrato, tal cual queda este descrito, se obliga el contratista a realizar |a obra u objeto de este contrato
hasta su total terminacién. Acatando estrictamente la documentacién referente al proyecto ejecutivo, catdlogo de obra y programa,
formando parte integrante del presente contrato y como si se insertan a la letra, de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD

1 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 | 3,082.70 m2
M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPQO TOPOGRAFICO;
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

2 EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE |, TODAS LAS 841.53 M3
ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE
DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).

3 EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE I, TODAS LAS | 1,262.29 M3
ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANGC A BORDE
DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).

4 CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APISONADA CON 300.47 M3
PISON DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYC
COMPLETO DE LA TUBER(A, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

5 RELLENO A VOLTEQ UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: | 1,052718 M3
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2l
6 RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PW DY Hos.52 M3
EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACION MED

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
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PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD

7 047-2,01 SOBREACARREO PARA LOS MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE LA 351.46 m3
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS PARA SUBDRENES; PARA LOS MATERIALES
PRODUCTO DE SUS DERRUMBES; AZOLVES Y PARA LOS MATERIALES OBTENIDOS DE
PRESTAMOS QUE SE EMPLEEN EN LOS RELLENOS Y EN LA CAPA IMPERMEABLE: A) SOBRE
BRECHA PARA DISTANCIAS: 2) CARGA CON MAQUINA

3 047-Z.01 SOBREACARREO PARA LOS MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE LA | 1,405.84 | M3-KM
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y ZANJAS PARA SUBDRENES; PARA LOS MATERIALES
PRODUCTO DE SUS DERRUMBES; AZOLVES Y PARA LOS MATERIALES OBTENIDOS DE
PRESTAMOS QUE SE EMPLEEN EN LOS RELLENOS Y EN LA CAPA IMPERMEABLE: A) SOBRE
BRECHA PARA DISTANCIAS: b) KILOMETROS SUBSECUENTES

9 SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA | 1,020.00 M
RD-26 DE 75 mm. (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

10 SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA | 3,833.00 M
RD-26 DE 100 mm. (4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN 8.00 7]

INSTALACIONES HIDRAULICAS, INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION,
MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION, ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO
CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo. Go. DE 4" DE DIAMETRO.

12 SUMINISTRO DE TUBERIA LISA DE ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON 11.00 M
EXTREMOS BISELADOS TIPQ A.P.I., GRADO “B” O X-42 DE 4" DE DIAMETRQ Y ESPESOR 6.35
MM., PRECIO LAB EN OBRA

13 INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE 4” DE DIAMETRO Y 6.35 MM DE 11.00 M
ESPESOR INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO NECESARIOS AS/ COMO LA MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LA CARGA A VEHICULO, ACARREO AL SITIO DE SU
COLOCACION, DESCARGA, DISTRIBUCION, DOBLADO, LIMPIEZA INTERIOR, BISELADO,
ALINEADO, SOLDADURA A TOPE DE TUBO, PREPARACION DE UNIONES SOLDADAS, BAJADO A
LA ZANJA, LLENADO, LIMPIEZA INTERIOR, VACIADO, PRUEBA HIDROSTATICA, RADIOGRAF(AS
AS[ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

14 CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES 3.00 PZA
PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO,
MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y
CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO.

15 CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 1.30 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES 1.00 PZA
PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO,
MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y
CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO.

16 SUMINISTRO, FABRICACIGN Y COLOCACION DE BRIDAS DE ACERO 8.10 KG
17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M.; INCLUYE; | 3.00 ZA
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. /
18 SUMINISTRO E INSTALACIGN DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.80 M CON CANAL DE | /3460 PZA
100 MM(4”) e /
/ J¢

19 SUMINISTRO E INSTALACION DE P, SPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 mm. N ZO
(12"), INCLUYE: MATERIA DE OBRA Y HERRAMIENTA.
4 _
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PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD
20 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO 195.00 KG
21 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. 4.00 PZA

CON PESO DE 80 KG. COMERCIAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACION,
PRUEBA CON EL EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.

22 SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE 2.00 PZA
DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2"}, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

23 SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE 1.00 PZA

DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 75 mm. (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

24 SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE 2.00 PZA
DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 100 mm. (4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

25 SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 50 MM., DE P.V.C. 1.00 PZA
HIDRAULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

26 SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 75 MM., DE P.V.C. 3.00 PZA
HIDRAULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

27 SUMINISTRO, COLOCACIGN Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 100 MM., DE P.V.C. 2.00 PZA
HIDRAULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

28 SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 75 MM., DE P.V.C. 3.00 PZA
HIDRAULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

29 SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 100 MIM., DE P.V.C. 3.00 PZA
HIDRAULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

30 SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE CODO 22° RADIO LARGO 100 MM., DE P.V.C. 4.00 PZA
HIDRAULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.,

31 SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE CODO 90° RADIO LARGO 100 MM., DE P.V.C, 3.00 PZA
HIDRAULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

32 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, 2.00 PZA
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

33 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3", INCLUYE: MATERIAL, 6.00 PZA
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

35 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE 3/8"x 2 1/2", INCLUYE: TUERCA, MATERIAL, | /%0 }A |
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA A

36 SUMINISTRO Y COLOCACION DE T O DE5/8"x21/2", INCLUYE: TUERCA, MATERIAL, A PZA
MANO DE OBRA Y HERRAM e
Tl

Ty =

34 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4", INCLUYE: MATERIAL, y7PZA

TR et S

e o Y ST

Palacio Municipal s/n, Colonia Centro, Progreso de Obragdn, Hidalgo, C.P. 42730, Tel.; 738 72 5 0651
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Asi como, todo lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento (Federal), asi como las
Normas establecidas en los diversos ordenamientos de los Gobiernos Estatal, Federal y Municipal, por lo que es obligacién de “EL
CONTRATISTA” revisar acuciosamente todos los planos y especificaciones de la obra. En caso de detectar algin posible error, deberd
comunicarlo por escrito a la Direccién de Planeacién y Obras Publicas para que previa verificacién, aprobacién en su caso y firma de la
supervision que asigne la Direccidn referida, se corrija,

“EL CONTRATISTA” debera mostrar y explicar ampliamente a “LA CONTRATANTE” para su revisién y aprobacién, los procedimientos y
criterios técnicos que aplicard para resolver los trabajos objeto de este contrate. “EL CONTRATISTA” estard sujeto a supervisiones par
conducto del personal de la Direccidn de Planeacién y Obras Publicas, fungiendo como érgano de vigilancia y control, otorgandole todas
|las facilidades técnicas y humanas para el buen cumplimiento y ejecucién de la presente obra.

“EL CONTRATISTA” serd el Uinico responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecoldgica y de medio ambiente
que rljan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”, Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia serdn a cargo del contratista.

“LA CONTRATANTE" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al
representante legal de “EL CONTRATISTA" y asentarlo en |a bitdcora de obra. Las medificaciones se consideraran incorporadas al texto
del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total asignado para la obra es de: $2'286,478.78 (Dos millones doscientos ochentay seis
mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 78/100 M.N.}; El monto total Adjudicado es de $2'286,478.78 (Dos millones doscientos ochenta
y seis mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 78/100 M.N.), quedando distribuido el monto total segin la fuente del financiamiento de la
sigulente manera: Recurso Federal: $1'143,239.39 (Un milién clento cuarenta y tres mil doscientos treinta y nueve pesos 39/100 M.N.)
Recurso Municipal $1'143,239.39 (Un millén ciento cuarenta y tres mil doscientos treinta y nueve pesos 39/100 M.N.), incluye el
impuesto al valor agregado., integrando en él, todos los conceptos, volUimenes y precios unitarios detallades sobre |a base de los cargos
directos e indirectos necesarios para entregar puntualmente la obra con la calidad requerida. Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por
mayor valor al indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la obra excedente, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por este concepto. Si hublere conceptos fuera de presupuesto, estos deberdn presentarse para autorizacién previamente a
su ejecucion; acompafiado de: presupuesto y anilisis de Precios Unitarios, fotografias, notas de bitacora donde autorizan su ejecucién,
generadores con croquis y programa de ejecucién de los mismos. Dicha suma sdlo podra ser rebasada previo convenio adicional entre las
partes. Cuando ajuicio de “LA CONTRATANTE", sea necesario llevar a cabo dichas modificaciones o trabajos extraordinarios, se procedera
de la siguiente forma: - '

A.- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a las modificaciones o trabajos
extraordinarios de que se trate, “EL MUNICIPIO” estara facultade para ordenarle su ejecucion, a “EL CONTRATISTA” v éste se
obliga a realizarlos conforme dichos precios.

B.- Si para estas modificaciones o trabajos extraordinarios, no existieren conceptos y precios en el contrato y “LA
CONTRATANTE" considera factible determinarlos con base en los elementos contenidos en los anélisis de precios establecidos
para la formulacién del presupuesto de contrato, procederé a determinarlos con la intervencién de “EL CONTRATISTA”, y éste,
estara obligado a ejecutarlos conforme a tales precios.

C.- Si no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos anteriores, “LA CONTRATANTE”
aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabulares en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en
cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno u otro caso, “EL GONTRATISTA”,
estard obligado a ejecutarlos.

iffeisos A), B) y C), “EL

consideracion los
ar el psismo criterio

D.- Si, aun asi, no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los

extraordinarios conforme precios.

[ e T
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En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la proposicién de precios a que se refiere el parrafo anterior, o
bien no llegasen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “LA CONTRATANTE” podré ordenarle la ejecucién de las
modificaciones o trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios analizados por observacién directa, previo acuerdo entre las
partes sobre el procedimiento constructivo equipo, personal, etc., que intervengan en estos trabajos.

El manto total del contrato establecido en esta cldusula podra ser modificado por “LA CONTRATANTE”, en los términos y condiciones
establecidas en el articulo 59 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que esta modificacién sea por
razones fundacas y explicitas y a través de la suscripcién del convenio correspondiente.

Las partes acuerdan expresamente que los convenios que se pacten en el futuro seran parte integrante de este contrato.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente contrato, en un plazo no mayor
a_80_ dias calendario, considerando como fecha de inicio 14 de julio de 2025 v de termino 11 de octubre de 2025, de conformidad con
el programa ejecucién pactado.

La fecha de terminacién sefialada podré ser diferida sin que por ello se modifique el plazo de ejecucién del contrato, adecuando el
programa de trabajo, Unicamente en los siguientes casos:

Por retraso en el pago de los anticipos.

e Siocurre algln acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, el diferimiento sera por un periodo de tiempo igual a la duracién de
dicho caso fortuito o fuerza mayor, en el entendido que debera comprobarse el evento como caso fortuito o de fuerza mayor.

©  Si“LACONTRATANTE" ordenaa “EL CONTRATISTA” |a suspensién total o parcial de los trabajos en los términos de los articulos 60 y
62 de |a Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o bien los trabajos no pueden ser realizados o son retrasados
debido a cualquier acto u omisién de “LA CONTRATANTE”, el diferimiento sera otorgado por un periodo de tiempo igual al de la
suspension, retraso o interrupcién imputable a “LA CONTRATANTE”.

En caso de diferimiento de la fecha de terminacidn pactada y la adecuacién del programa de trabajo, deberd celebrarse convenio entre
las partes para formalizar dicho diferimiento y la adecuacidn correspondiente.

Si en alglin momento el residente de la obra advierte que el avance de los trabajos registra un atraso de mds del 10% respecto del
programa de trabajo, comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” tal situacién, indicandole que tome las medidas necesarias para mejorar
su avance, si dentro de un periode de treinta dias naturales, contados a partir de la fecha en que se realice la comunicacién anterior, “EL
CONTRATISTA” no mejora su rendimiento para abatir el retraso registrado, el residente de la obra podra requerirle a “EL CONTRATISTA”
que realice cualesquiera o todas las acciones que s2 indican a continuacidn, sin costo adicional para “LA CONTRATANTE”:

Aumento en la mano de obra

Aumento del nimero de turnos de trabajo

Trabajo extraordinario

Mas dias hébiles por semana,

Aceleracidn de los envios de equipo y materiales.
Aumento en la capacidad de las plantas de produccion.

Lo anterior en la inteligencia de que ni dicha notificacidn, ni la ausencia del envio de la misma por parte del superintendente de la obra,
exonera a “EL CONTRATISTA” de su responsabilidad de lograr |a calidad de los trabajos y el avance requerido de conformiffad con el

determine que “EL CONTRATISTA" no estd realizando los trabajos con una diligancia que asegure la terminacién en | z
En tal evento “LA CONTRATANTE” podra rescindir administrativamente este contrato de acuerdo con lo estig en la cldusula
respectiva.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE - "LA CONTRATANTE" seobliga a poner a disposicion de "EL CONT ;ﬂ_'v; ;

el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. El Incumpllm
prorrogaré en igual plazo la fecha originalmente a para la conclusién de los trabajos. La entr e

e ——
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QUINTA.- ANTICIPOS.- Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas
e instalaciones y, en su caso, para |os gastos de traslado de la maquinaria y equipe de construccién e inicio de los trabajos; asf como, para
la compra y produccion de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos
hecesarios para |a realizacién de los trabajos objeto del presente contrato, “LA CONTRATANTE” otorgard un anticipo por el 30% del monto
de la asignacién autorizada al CONTRATO correspondiéndole un importe de: $685,943.64, (Seiscientos ochenta y cinco mil novecientos
cuarenta y tres pesos 64/100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado; obligando a “EL CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para
los conceptos sefialados y demds insumos que deba otorgar, y se obliga a utilizarlo en dichos trabajos; desglosado de la siguiente forma:

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetard a los procedimientos establecidos al respecto por el articulo 50 de |a Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 108 al 113 del Reglamento de Ley de Obras Piblicas vy Servicios Relacionados con las
Mismas, de acuerdo con lo siguiente:

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrard a “LA
CONTRATANTE” en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA”
la determinacién de dar por rescindido el contrato.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado, cubrird a "LA CONTRATANTE" gastos
financieros conforme sl procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Fedleracién, camo si se tratara del supuesto de prérroga para
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se
vencié el plazo hasta |a fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE”,

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen en que los trabajos ejecutados objeto del presente contrato, se paguen en el domicilio
de "LA CONTRATANTE" ubicada en Palacio Municipal s/n, Colonia Centro, Progreso de Obregdn, mediante |a formulacién de estimaciones
que abarcardn periodos Méximos Mensuales, en los cuales los montos totales deberdn ser en pesos sin centavos y desglosados en el
importe federal, estatal, municipal y beneficiados, segiin corresponda.

Los trabajos objeto de este contrato se pagardn baséndose en precios unitarios, conforme al anexo correspondiente. Dichos precios
incluyen la remuneracién o pago total que deba cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los trabajos, bajo los conceptos de costo directe, costo
indirecto, financiamiento y utilidad, asf como el costo de |as obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato a cargo de “EL
CONTRATISTA". Dichos precios unitarios son fijos y solo podran ajustarse los costos directos que integran los mismos.

“EL CONTRATISTA” recibira de “LA CONTRATANTE” como pago total, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades
de trabajo ejecutadas por “EL CONTRATISTA” de acuerdo al alcance, especificaciones y demds estipulaciones contenidas en el presente
contrato.

Las estimaciones seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a |a residencia de obra, acompafiadas de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, la que serd el dia ultimo de cada mes; si las
estimaciones no son presentadas en el término sefialado, los conceptos correspondientes se incorporaran en la siguiente estimacién.

La residencla de obra para realizar la revisién y autorizacién de las estimaciones contara con un plazo no mayor de quince dias naturales
siguientes a su presentacion, devolviéndolas a “EL CONTRATISTA”, previo acuse de recibo que deberd contenerse en las estimaciones
correspondientes para que este las presente, junto con la factura, a la Direccidn de Planeacidn y Obras Publicas, y esta inicie su tramite
de pago. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plaze, estas se
resolveran e incorporarén en la siguiente estimacién,

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas no se consideraran como aceptacién de los trabajosy ya que “LA

CONTRATANTE" se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago.de

f plazo de treinta
ara/Macer por escrito la
pliga dacion quedo
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de la obra devuelva a “EL CONTRATISTA” las estimaciones autorizadas vy la fecha en que estas sean presentadas por “EL CONTRATISTA”
en la Direccion de Planeacién y Obras Publicas para el tramite de pago.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, y, por tanto, cualquier tipo y secuencia
serd solo para efecto de control administrativo.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a solicitud de "EL CONTRATISTA",
debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
dias naturales desde que se vencié el plazo, hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicién de "EL
CONTRATISTA",

Tratédndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los
intereses correspondientes conforme alo sefialade en el pérrafo anterior. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicidn de "LA CONTRATANTE",

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion
siguiente,

SEPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir y presentar a favor de “LA CONTRATANTE” dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo de la licitacién, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las garantfas
a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrate, por el 10% del importe total del mismo, v del anticipo, por el importe
total otorgado més el impuesto al valor agregado, mediante péliza de fianza otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada,
misma que deberd contener por parte de la institucién otorgante como minimo las siguientes declaraciones expresas:

1. Que lafianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
2. Que, para liberar |z fianza, sera requisito indispensable la manifestacidn expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE".

3. Que la fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva por autoridad competente, y

4. Que la Instituclon Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas, alin para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del
pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida; renunciando al derecho que le otorga el articulo 119 de la Ley
senalada

5. Que en caso de prorroga del plazo de ejecucién o en caso de que exista espera, |a fianza quedard automaticamente prorrogada en
concordancia con la prérroga o espera.

6. Que la flanza garantiza la ejecycién total de los trabajos materia del contrato, aun cuando parte de ellos se modifiquen o subcontraten
con autorizacién de "LA CONTRATANTE".

Concluido los trabajos “EL CONTRATISTA" quedard obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos
y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legflacién
aplicable. .
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“EL CONTRATISTA”, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a
partir de |a fecha de recepcion de los trabajos. En igual plazo quedara automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable,
seglin sea el caso.

Quedaran a salvo los derechos de “LA CONTRATANTE” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su
juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantfas constituidas.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este
contrato, cuando a partir de |a presentacién de propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que
determinen un aumento o reduccidn de los costos de los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado,

“EL CONTRATISTA”, dentro de los 60 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiguen,
debera presentar por escrito la salicitud de ajuste de costos a “LA CONTRATANTE”. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de el
“CONTRATISTA” Para raclamar el pago.”

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a |a ley de |a materia, pudiera estar sujeta la importacion
de bienes contemplados en la realizacidn de los trabajos.

Una vez que “LA CONTRATANTE” determine que es procedente el ajuste de costos, su célculo se llevard a cabo mediante el procedimiento
establecido en el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La aplicacién del procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto
de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucidn pactado en este contrato o, en caso de existir atraso no
imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederd el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios seré la del acto de presentacién y apertura de
proposiciones;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices nacionales de precios al
productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera "EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE"
no se encuentren dentro de los publicados por El Banco de México, "LA CONTRATANTE" procederd a calcularlos conforme a los
precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologfa que expida el Bance de México.

lIl.  Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta |a terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo
por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta, y

IV. A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretarfa de Contralorfa y Desarrollo Administrativo.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, depe
CONTRATANTE" a solicitud de

4 cubrirse por "LA

"EL CONTRATISTA", en los términas del articulo 105 segundo pérrafo del reglamento de la Ley de Obra&Publj
con las mismas vigente, una vez que “LA CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccién resp
lugar establecidos en este contrato para el pago de estimaciones.

Para el caso de conceptos de obra que se relacionen con carreteras, puentes y obras de drenaf
incrementos autorizados por la Secretaria de Comunicacione
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“EL CONTRATISTA” notificard a “LA CONTRATANTE” a través de la bitacora o por oficio, la conclusién de los trabajos que les fueron
encomendados, para lo cual anexard los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones o de gastos aprobados,
monto ejercido y créditos a favor o en contra. “LA CONTRATANTE” verlficara que los trabajos estén debidamente terminados, dentro del
plazo de diez dias naturales siguientes a la comunicacidn de "EL CONTRATISTA".

En el acto de entrega fisica de los trabajos, “EL CONTRATISTA” exhibira la garantia relativa a los vicios ocultos prevista en el artfculo 66 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacidn de los mismos, solicitara a “EL
CONTRATISTA” su reparacidn, a efecto de que éstos se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato.

Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabajos en los términos del parrafo anterior, "LA CONTRATANTE" dentro del plazo
de 15 (quince) dias naturales procedera a su recepcién fisica mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos
recibidos a partir de dicho acto, bajo su responsabilidad.

"LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.

La recepcion de los trabajos ya sea total o parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos y requisitos que para tal efecto
establece |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el reglamento aplicable, asi como bajo las modalidades que
la misma Ley prevé, reservédndose "LA CONTRATANTE" el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

Recibidos fisicamente los trabajos “LA CONTRATANTE” comunicard a “EL CONTRATISTA” por escrito |a fecha, lugary hora en que se llevara
a cabo la conciliacién y elaboracién del finiquito de la obra, fecha que deberd quedar comprendida dentro de un plazo no mayor de 15
dias naturales a partir de la fecha de Ia recepcién fisica de los mismos, en el que se harén constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que le dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA CONTRATANTE” para su
elaboracién dentro del plazo sefialado en el pérrafo anterior, “LA CONTRATANTE” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién; una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dard por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE” pondré a disposicién de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacidn respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea,
levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el cantrato.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacidn de [os
trabajos, en el sitio de realizacidn de los mismos, un representante permanente en calidad de superintendente de construccién, quien
deberd cumplir con el perfil profesional establecido en su propuesta, y tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. “LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion, lo cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

El representante autorizado deberd estar presente o representado en el sitio de |os trabajos en todo momento cuando haya trabajos en
ejecucidn. “LA CONTRATANTE” tendra la facultad de exigir la separacién inmediata del representante de “EL CONTRAHETA”, si considera
que su actuacion no es satisfactoria, obligdndose "EL CONTRATISTA” a sustituirlo por otro que cumpla cg equisitos minimos
requeridos por “LA CONTRATANTE”",
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las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, La residencia de obra debers estar ubicada en el sitio de ejecucidn de los trabajos,
teniendo a su cargo |as funciones siguientes:

I Supervisidn, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

Il.  Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo resolver
oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el supervisor o “EL CONTRATISTA”, con relacién al
cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato.

ll. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en los articulos 19 ¥ 20 de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuéstales necesarios para realizar los trabajos ininterrumpidamente.

V. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes, y recibir las
solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA";

VI, Vigilary controlar el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecucion de los
trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato.

VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, especificaciones de calidad
de los materiales y especificaciones generales y particulares de construccién, catélogo de conceptos con sus andlisis de precios
unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de ejecucién y suministros o utilizacion, términos de referencia y alcance
de servicios.

VIll. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y caracteristicas
pactadas en el contrato.

IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los niimeros generadores que las respalden.

X.  Coordinar con los servidores publicos responsables, las terminaciones anticipadas o rescisiones de obras y, cuando procedan, las
suspensiones de obra; debiéndose auxiliarde “LA CONTRATANTE” para su formalizacién. Serd el responsable de elaborar el dictamen
técnico en donde se sustentar lo correspondiente,

Xl.  Rendir informes periédicos, asi como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos,
econdmicos, financieros y administrativos.

Xil. Elaborar y firmar el finiquito del contrato.

XIll. Verificar la correcta conclusién de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba operarla reciba oportunamente el inmueble
en condiciones de operacidn, los planos correspondientes a la construccién final, asf como los manuales e instructivos de operacién
y mantenimiento y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

XIV. Cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, presentara a “LA CONTRATANTE” el problema
con las alternativas de solucién, en las que se analice factibilidad, costo y tiempo de ejecucidn y establecera Janecesidad de prorroga,
€N suU caso.

XV. Verificar el proyecto.
XVI. Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en este contrato.

XVII. Verificar que, durante la ejecucién de los trabajos, se utj
propuesta de "EL CONTRATISTA".

XV Revisar y conciliar los nimero

i
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XIX. Determinar y cuantificar los volimenes adicionales y trabajos extraordinarios.

XX. Informar mensualmente por escrito de los hechos que modifiquen este contrato, asf como tramitar en su caso, los convenios
modificatorios necesarios.

XXI. Determinar cudl es la obra cuyos costos se afectaran con los incrementos que se vayan dando por conceptos de ajuste de costos.
XXIl. Mantener los planos debidamente actualizados.

XX, Participar cuando sea el caso en |a elaboracidn de actas circunstanciadas.

XXIV.  Participar en la entrega-recepcion de la obra

XXV.Llevar graficas de avances fisicos.

XXVI. Llevar graficas de avances financieros.

XXVIl.  Participar cuando sea el caso, en el desahogo de las observaciones hechas por la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo, Contaduria Mayor de Hacienda y auditores externos.

XXVIIl.  Integrar el expediente técnico administrativo de |a obra.

“LA CONTRATANTE” podré contratar a un tercero para que realice la supervision de los trabajos, notificando por escrito al contratista el
nombre del residente de obra designado; en tal caso, la aprobacién de las estimaciones para efectos de pago sera autorizada por la
residencia de la obra.

El contratista prestara su cooperacién total al residente de la obra o sus destinatarios durante cualquier inspeccién de los trabajos o de
las instalaciones del contratista y proporcionara cualquier informacién o asistencia solicitada por dicho residente, seglin se requiera
razonablemente.

DECIMA SEGUNDA - RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materfa del contrato, serd el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ardenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en relacién con los trabajos del contrato.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" sera el tnico responsable de la ejecucién de los
trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccidn,
seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el 4mbito federal, estatal o municipal, y se obliga
a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad
mencionadas en la declaracion 11,8 de este contrato v a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efecttien a
satisfaccién de "LA CONTRATANTE", asi como a responder par su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA CONTRATANTE" @ a terceros, incluidos los
dafios sufridos por sefialamlento deficiente o falta del mismo, en cuyo caso se haré efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, hasta por el monto de la misma.

en las bases de |a licitacion, las partes de los trabajos que podrén ser objeto de subcontratacién.
siendo el Unico responsable de |a ejecucién de los trabajos ante “LA CONTF TE".

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contrato: dran cederse en forma pa cigletotal e
con excepcidn de los derechos de cobro sobr maciones por trabajos ejecutddos, en cu
consentimiento de “LA CONTRATANTE” ir con los requisitos legales correspondientes.

cipal sfn, Colonia Centrg, Frogrese de Obregén, Hidalgo, C.P
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DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS.- Las penas convencicnales se aplicaran
por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecucién de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi
como en |a fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE” opte por la
rescision del contrato.

Las penalizaciones serdn determinadas en funcidn de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente y se
aplicaran sobre los montos del cantrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar en impuesto al valor agregado.

Las penas convencionales Unicamente procederan cuando ocurran causas imputables a “EL CONTRATISTA”; la determinacion del atraso
se realizara con base en las fechas parciales o determinacion, fijada en el programa de ejecucién convenido.

"LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por "EL CONTRATISTA" de
acuerdo con el programa de cbra aprobado, para lo cual "LA CONTRATANTE" compararé periddicamente el avance de las obras. Si como
consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor de lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procedera a:

1. Reteneren total el 3% (tres por ciento) de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada (total estimado acumulade)
y el importe de la que debid realizarse (total programado acumulado), multiplicado por el niimero de Dias transcurridos a partir de la
fechaen que inicie el atraso de los trabajos, hasta la fecha de la revision. Por lo tanto, Mensualmente se haré |a retencién o develucién
que corresponda.

Para las revisiones posteriores se tomard en cuenta la revisién inmediata anterior, respecto de la nueva fecha de revisién, por lo tanto,
se hara la retencién o devolucidn que corresponda, a fin de que la retencién total sea la procedente. El periodo de revision nunca sera
mayor de un mes.

Si al efectuarse la comparacidn correspondiente al (ltimo mes del programa autarizado procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicard en favor de "LA CONTRATANTE", como pena convencional por el atraso en la ejecucién de los trabajos.

2. Aplicar, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en |a fecha sefialada en el programa autorizado, una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 3% (tres por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado a la fecha
de terminacion sefialada en el programa, que cubrird "EL CONTRATISTA" y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de "LA CONTRATANTE",

Estas penas convencionales se aplicardn en las estimaciones correspondientes, manteniendo fija |z cantidad de obra que dejé de
hacer “EL CONTRATISTA” en la fecha de terminacién establecida en el programa de obra suscrito por las partes; en el supuesto que
persistan [os atrasos en la terminacién de |a obra al extremo de no haber en éste periodo volimenes de obra que estimar en los cuales
se pueda efectuar la retencidn y aplicacion, “EL CONTRATISTA” debera cubrir a “LA CONTRATANTE” mediante cheque certificado a
favor de éste, los importes que se generen por ese motivo.

Para la aplicacién de las retenciones y sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de "LA CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA",

3. Aplicar adicionalmente, para el caso de que "LA CONTRATANTE" haya contratado servicios de supervisién externa en la ejecucién de
la obra y se registre atraso en la misma imputable a "EL CONTRATISTA", a titulo de pena convencional, los importes que resulten por
concepto de dichos servicios durante el periodo de desfasamiento, esto es, a partir de la fecha que debid te
programa y hasta |a fecha real de terminacién. 7

“EL CONTRATISTA” conviene que “LA CONTRATANTE” podra deducir de las estimaciones respecti
de pena convencional por al atraso en la ejecucién de los trabajos, las que en ningun caso podran se
de la garantia de cumplimiento.

!. ortes que resulten a titulo
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Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se harén efectivas con
cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, ademds, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la cldusula décima sexta.

DECIMA QUINTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos
ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas y que no se
pueden evitar o prevenir mediante la adopeidén de medidas razonables, tales como huelgas v disturbios laborales(siempre y cuando no se
haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentena, epidemias, guerras, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios
(cuando no se haya dado causo o contribuidoe a ellos), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las
partes impida el cumplimiento de alguna obligacién.

Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluira ninguno de los siguientes eventos: dificultades economicas,
incumplimiento de cualquier obligacion contractua! por parte de “EL CONTRATISTA” o de sus subcontratistas, para realizar cualquier parte
de |a obra, la entrega retrasada de la maquinaria, el equipo, materiales o refacciones requeridas para la realizacion de la obra, excepta y
en la medida en que dicho retraso sea causado por un caso fortuito o fuerza mayor.

No se considera caso fortuito o de fuerza mayor cualquier acto u omisién derivados de la falta de prevision por parte de “EL
CONTRATISTA".

Con excepcién de cualquier estipulacidn en contrario en este contrato, para todos los efectos legales del mismo, el incumplimiento de las
obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor libera al obligado de su responsabilidad.

En caso de que alguna de las partes no admita el caso fortuito o de fuerza mayor argumentado por la otra en su favor, la parte que
pretenda hacer valer el caso fortuito o fuerza mayor tendrd la obligacién de probar fehacientemente el acontecimiento o evento de que
se trate.

A menos que el caso fortuito o fuerza mayor impida total y definitivamente o en forma considerable el cumplimiento del contrato, solo
actuara para diferir el cumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato Yy no para excusar el incumplimiento,

Si el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” se retrasa por caso fortuito o fuerza mayor, “EL CONTRATISTA”
debera comunicar al residente de obra inmediatamente y por escrito el retraso y la duracion estimada del mismo, dando cuenta detallada
del caso fortuito o fuerza mayor de que se trate. Inmediatamente despugs de |a terminacién del suceso “EL CONTRATISTA” debera:

e  Comunicar al residente de la obra que se ha reanudado el trabajo, y
e  Presentar un plan para disminuir y atenuar el efecto del suceso sobre la terminacién de I3 obra.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO -
SUSPENSION TEMPORAL. - “LA CONTRATANTE” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacidn definitiva, mediante notificacién por escrito a “EL CONTRATISTA”, en la

que se indique |a fecha de inicio de la suspensién y la duracién de la misma, la cual no podra prorragarse o ser indefinida.

Al recibir la notificacién mencionada, “EL CONTRATISTA” deberd proceder coma a continuacién se indica, a menos que en la notificacién
respectiva se especifique otra cosa:

I Interrumpir el trabajo inmediatamente en la fecha y de conformidad con el alcance especificado en |a np

lll.  Hacer prontamente todo lo posible para lograr |a suspensién de todos |

se ha suspendido el trabajo, asf

IV. Proveer proteccién y mantenimiento conti a obra, incluyendo aquellas porciones en las cu
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V. Hacer todo lo posible para minimizar todos los costos asaciados con la suspension.

El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una vez que haya concluido el plazo de suspensién sefalado
por “LA CONTRATANTE” en |a notificacién a que se refiere esta clausula, o bien, este haya ordenado por escrito la reanudacién de los
trabajos antes del vencimiento de dicho plazo.

TERMINACION ANTICIPADA. - “LA CONTRATANTE” podra dar per terminado anticipadamente el presente contrato, en los siguientes
supuestos:

l. Concurran razones de interés general.

I, Existan causas justificadas que impidan a “LA CONTRATANTE” |a continuacién de los trabajos y se demuestre que, de continuar
con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “LA CONTRATANTE” o al Estado.

. No sea posible determinar la temporalidad de |a suspensién de los trabajos a que se refiere esta cldusula.
Al recibir la notificacién de terminacion anticipada “EL CONTRATISTA” debera:

I, Ceder o anular prontamente y bajo términos que sean convenientes para “LA CONTRATANTE", todas las érdenes de compra,
subcontratos, contratos de arrendamiento, o cualquier otro acuerdo existente para la ejecucién del trabajo o cederlos en los
términos que “LA CONTRATANTE” le indigue.

I Asistir a “LA CONTRATANTE” en el mantenimiento, proteccidn y disposicién del trabajo en progreso, planta, herramientas,
equipos, propiedad y materfales adquiridos por “EL CONTRATISTA” o proporcionados por “LA CONTRATANTE” bajo este
contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE" podra rescindir administrativamente el contrato
en caso de incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA”, cuando se presente alguna de las siguientes causas:

Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientas
a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.

I, Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se nlega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere
sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE".

. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas
por el residente de obra o por el supervisor.

v. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y, que a
juiclo de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar |a terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en el
presente contrato.

No implicaré retraso en el programa de ejecucién de la obray, por tanto, no se considerara como incum imiento del contrato
y causa de su rescisién cuando el atraso tenga lugar por la falta de informacion referente a planos, e<Fecificaciones o normas
de calidad, de entrega fisica de las drea de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equiggs/de’instalacidn permanente,
de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA CONTRATANTE”, asi como,e A CONTRATANTE” hubiere
ordenado |a suspensién de los trabajos,

Municipal </, Colonia Centro, Progreso de
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VIl Si el contratista no da a “LA CONTRATANTE” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccian, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

IX. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada
nacionalidad.

X. Si siendo extranjero, inveca la proteccidn de su gobierno en relacién con el contrato.

Xl En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demas
aplicables.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

l.  Seiniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término
de quince dias hablles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

Il Transcurrido el término a que se refiere |a fraccion anterior, se resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho
valer, y

Ill. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL
CONTRATISTA” dentro de los quince dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccién | de esta clausula.

DECIMA OCTAVA.- OBSERVACIONES PARA LA SUSPENSION, RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA.- En la suspension, rescision
administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

I Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a "LA CONTRATANTE", éste pagard
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con este contrato,

ll.  Encaso de rescisidn de este contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" una vez emitida la determinacién respectiva, "LA
CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados adn no liquidados, hasta que se otorgue el finlquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de dicha determinacién, a fin de proceder a hacer efectivas |as garantfas. En el
finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa
vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su ¢aso, le hayan side entregados.

Il Cuando se dé por terminado anticipadaments el presente contrato, “LA CONTRATANTE" pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, y

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se impaosibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podré optar por no
ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarlo por escrito a “LA CONTRATANTE",
quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo; en caso de
negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspgfidiente. Lo anterior en la
inteligencia de que, si “LA CONTRATANTE” no contesta en el plazo indicado, se tendré por aceptada l3.g&ti€ion de “EL CONTRATISTA”.

“LA CONTRATANTE” procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados.
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
encuentra |a obra, ante la presencia de fedatario publico. ;

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CO
del procedimiento respectivo, toda la docume :

T e T [ R TR T R

o Municipal </n, Colonia Centro,




Mggiio
PRCSRESO Ambiente

DE OBREGON
GOSIERND MUNITIPAL 20242027

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.

PM/PRO/DPUOP/001/ PROAGUA2025/2025
Pégina 19 de 20

DECIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE DISCREPANCIAS - Para resolver las discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente
sobre problemas especificos de carcter técnico y administrativo que, de ninguna manera, impliguen una audiencia de conclliacién, “LA
CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA” convienen en seguir el procedimienta siguiente:

I Elresidente de |a obra convocard a una reunién conjunta para la resolucién de las discrepancias existentes.
Il. A lareunién mencionada se debera convocar a “EL CONTRATISTA”, a la supervision.
lll. Enla convocatoria debera sefialarse lugar, fecha y hora de celebracién de la reunién, asi como los problemas especificos a tratar,

IV. Delareunion que se lleve a cabo, se levantard acta circunstanciada que contenga los problemas planteados, asi como las resoluciones
dictaminadas.

VIGESIMA.- RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes retenciones:

A)-  Elcinco al millar del importe de cada estimacidn conforme a lo dispuesto en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos

VIGESIMA PRIMERA.- NORMATIVIDAD.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos v requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaclonados con las Mismas ¥ su reglamento vigente y demds normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para tado aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la competencia y jurisdiccién de las leyes y los tribunales federales
competentes de la ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle
en razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Las partes manifiestan que para la mejor consecucién en los fines del objeto materia del presente contrato, manifiestan su conformidad
para realizar todas las acciones posibles para su cumplimiento, pero en caso de presentarse alguna discrepancia futura y previsible,
exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de
conciliacion, la resolveran de mutuo acuerdo, por lo que atendiendo a la complejidad y magnitud de los trabajos, podran llevar a cabo
reuniones de trabajo las cuales tomaran minutas de trabajo o bien se emitiran los acuerdos respectivos por escrito, documentos que se
consideran parte del contrato y por tanto obligatorias para ambas partes.

Leido el presente contrato se firma en el Municipic de Progreso de Obregdn, Hidalgo, a los _11 dias de julio de 2025.
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POR “EL CONTRAT

ING. LORENA ESTRADA FLOR
PRESIDENTA MUNICIPAL CONS

CUVAS RETAMA
ERSONA FisSICA

DELARIA BONORS Vs
R PaniiaRe) |

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE HOJA PERTENECEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO NO. PM/PRO/DPUOP/001/PROAGUAZO25/2025,
CELEBRADO ENTRE EL C. ALEJANDRO CUVAS RETAMA COMO PERSONA FISICA Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO DE DBREGON, HIDALGO.
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